附表1：《水电工程设计概算编制规定》修订对比表

	新版标准（2023版）
	原标准（2013版）
	主要调整内容

	1 范围
本文件规定了水电工程设计概算的项目划分、编制方法以及计价格式。
本文件主要适用于国内建设的大中型水电工程（包括常规水电站、抽水蓄能电站）设计概算的编制，其他水电工程可参照执行。
	1 总则

1.0.5 本规定主要适用于国内建设的大中型水电工程（含抽水蓄能电站）设计概算的编制，其他水电工程可参照执行。利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款或利用政府间贷款建设的国内水电项目可参照本规定编制利用外资概算。
	现阶段国内水电工程均未利用外资，删除了“利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款或利用政府间贷款建设的国内水电项目可参照本规定编制利用外资概算”内容

	4 目标、原则和要求
	1 总则
	

	4.4设计概算应按可行性研究报告阶段工程设计成果和编制期的政策及价格水平进行编制。工程核准前由于国家政策调整、市场价格发生较大变化或建设条件、设计方案发生重大变化，应根据核准年的政策和价格水平以及设计修订报告成果（如有）编制设计概算修编报告。
	1.0.7设计概算应按可行性研究阶段工程设计成果和编制年的政策及价格水平进行编制。工程核准前由于国家政策调整、设计报告进行了修编，应根据核准年的政策和价格水平以及设计修编报告成果编制设计概算修编报告。
	对设计概算修编报告的编写条件和要求进行了局部调整。

	4.6保证水电工程设计概算编制质量，水电工程设计概算的编制单位应具备相应工程造价文件编制、管理能力，设计概算应履行编制、校核、审查程序，各级人员应具备相应工程造价专业技术能力。水电工程造价人员专业技术能力应符合国家及有关部门政策规定，以及行业定额和造价管理机构有关要求。
	1.0.6大型水电工程设计概算的编制单位应具备甲级工程造价咨询资质，中型水电工程设计概算的编制单位应具备乙级及以上工程造价咨询资质，编制人员应具备全国注册造价工程师执业资格或水电工程造价专业人员资格。设计概算必须履行校审程序，各级编制、校核、审核人员必须在正式的水电工程设计概算报告书上签字并加盖全国注册造价工程师执业印章或水电工程造价人员执业资格专用章。设计概算编制单位和编制人员应以合理确定工程造价、提高工程综合经济效益和社会效益作为指导思想和工作原则，编制中应严格执行国家的政策和法令，认真研究市场价格，熟悉工程，如实反映设计深度和工程量，坚持原则，实事求是，合理选用定额、标准，保证设计概算编制质量。 
	根据国家职业资格制度改革有关要求，删除“水电工程造价专业人员资格”内容，增加“各级人员应具备相应工程造价专业技术能力”等内容。

设计概算编制单位和编制人员应执行的有关工作原则调整至“11.2编制程序”章节。

	5 项目划分
	2 项目划分
	

	5.1　一般规定
水电工程设计概算项目划分为枢纽工程、建设征地移民安置补偿两部分。枢纽工程包括施工辅助工程、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、独立费用六项；建设征地移民安置补偿包括农村部分、城镇部分、专业项目部分、独立行政机关和企事业单位、水库库底清理、独立费用六项。水电工程项目划分见图1。
	2.1　概    述

2.1.1　水电工程设计概算项目划分为枢纽工程、建设征地移民安置补偿、独立费用三部分。枢纽工程包括施工辅助工程、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程五项；建设征地移民安置补偿包括农村部分、城市集镇部分、专业项目、库底清理、环境保护和水土保持专项五项；独立费用包括项目建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费、其他税费四项。如图2.1.1所示：
	1、枢纽工程和移民工程的管理主体、验收主体、独立费用和预备费的使用主体不同，二者相对独立。为满足业主与地方政府管理工作需要，避免实施管理中概算投资二次分割，独立费用不再与枢纽工程、建设征地移民安置补偿并列为第三大部分；将枢纽工程和建设征地移民安置补偿费相应的独立费用分别列入相应部分计算，水电工程设计概算项目划分调整为枢纽工程、建设征地移民安置补偿两部分。
2、根据修订的《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》对建设征地移民安置补偿项目组成进行调整。

	5.2.1　施工辅助工程指为辅助主体工程施工而修建的临时性工程，由以下扩大单位工程（一级项目）组成：施工交通工程、施工期通航工程、施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、施工通信工程、工程建设管理信息化数字化工程、料场覆盖层清除及防护工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产及浇筑系统工程、导流工程、临时安全监测工程、临时水文测报和泥沙监测工程、施工及建设管理房屋建筑工程、安全生产措施、其他施工辅助工程。
施工辅助工程与建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程相结合的项目列入相应的永久工程中。
	2.2.1　施工辅助工程

指为辅助主体工程施工而修建的临时性工程。

本项由以下扩大单位工程组成：施工交通工程、施工期通航工程、施工供电工程、施工供水系统工程、施工供风系统工程、施工通信工程、施工管理信息系统工程、料场覆盖层清除及防护工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产及浇筑系统工程、导流工程、临时安全监测工程、临时水文测报工程、施工及建设管理房屋建筑工程、其他施工辅助工程。

2.2.6　施工辅助工程与建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程相结合的项目列入相应的永久工程中。
	1、根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》，将施工管理信息系统工程调整为工程建设管理信息化数字化工程。
2、根据专项投资编制细则，将临时水文测报工程调整为临时水文测报和泥沙监测工程。

3、将安全生产费从其他直接费中移出，单独计列安全生产措施。

	5.2.1.1　施工交通工程指施工场地内外为工程建设服务的临时交通工程，包括公路、铁路专用线及转运站、桥梁、施工支洞、水运、桥涵及道路加固、架空索道、斜坡卷扬机道工程，以及电站建设期间永久及临时交通工程的运行、维护与管理等。
	1  施工交通工程。

指施工场地内外为工程建设服务的临时交通设施工程，包括公路、铁路专用线及转运站、桥梁、施工支洞、水运工程、桥涵及道路加固、架空索道、斜坡卷扬机道，以及电站建设期间永久交通工程和临时交通工程设施的维护与管理等。
	“施工交通工程”的二级项目“设施维护与管理”增加“运行”内容。

	5.2.1.2　……港航安全监督费等费用……。
	2 施工期通航工程……
	与编制办法章节内容保持一致，补充“港航安全监督费等费用”内容。

	5.2.1.3施工供电工程包括从现有电网向场内施工供电的高压输电线路、施工场内10 kV及以上线路工程和出线为10 kV及以上的供电设施工程（包括变电站的建筑工程、变电设备及安装工程和相应的配套设施等），根据工程建设需要在现场配备的充电桩、换电站等设施，以及上述工程设施的运行、维护与管理。

施工供电价格如采用两部制电价的，容（需）量电费应在本项下计列。
	3 施工供电工程。 
包括从现有电网向场内施工供电的高压输电线路、施工场内 10kV 及以上线路工程和出线为 10kV 及以上的供电设施工程。其中供电设施工程包括变电站的建筑工程、变电设备及安装工程和相应的配套设施等。

	补充“运行、维护与管理”“根据工程建设需要在现场配备的充电桩、换电站等设施”“施工供电价格如采用两部制电价的，容（需）量电费应在本项下计列。”等内容。

	5.2.1.6施工通信工程包括施工所需的场内外通信设施、通信线路工程及相关设施、线路的维护与管理等。
	6  施工通信工程。

包括施工所需的场内外通信设施（含交换机设备）、通信线路工程及相关设施线路的维护管理等。
	删除：“（含交换机设备）”

	5.2.1.7工程建设管理信息化数字化工程是指建设期为满足工程建设管理需要所实施的信息化数字化项目、智能化建造项目，包括相关设施、设备、软件及建设期电站智能化工程、工程建设管理信息化数字化工程的运行、维护与管理等。
	7  施工管理信息系统工程。

指为工程建设管理需要所建设的管理信息自动化系统工程。包括管理系统设施、设备、软件等。
	项目名称根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》进行调整，增加电站建设过程中智能建造项目以及建设期电站智能化工程、工程建设管理信息化数字化工程的运行、维护与管理等内容。

	5.2.1.8料场覆盖层清除及防护工程包括料场覆盖层清除、无用层清除、夹泥层清除及料场开挖后所需的防护工程。
	8  料场覆盖层清除及防护工程。

包括料场覆盖层清除、无用层清除及料场开挖之后所需的防护工程。
	与编制办法保持一致，增加“夹泥层清除”

	5.2.1.10条 混凝土生产及浇筑系统工程包括为建造混凝土生产（包括混凝土拌和、制冷、供热）及浇筑系统所需的场地平整、建筑物、钢构架、配套设施以及缆机平台等。
	10  混凝土生产及浇筑系统工程。

指为建造混凝土生产（包括混凝土拌和、制冷、供热）及浇筑系统所需的场地平整、建筑物、钢构架以及缆机平台等。
	增加“配套设施”

	5.2.1.11　导流工程包括导流明渠、导流洞、导流底孔、施工围堰（含截流）、蓄水期下游临时供水工程、施工导流金属结构设备及安装工程，以及导流工程设施的运行、维护与管理等。
	11 导流工程。 
包括导流明渠、导流洞、导流底孔、施工围堰（含截流）、下闸蓄水及蓄水期下游临时供水工程、施工导流金属结构设备及安装工程等。 
	删除“下闸蓄水”，增加“运行、维护与管理”内容

	5.2.1.12　临时安全监测工程是指仅在电站建设期需要监测的项目，包括临时安全监测建筑工程，临时安全监测设备及安装工程，建设期巡视检查、观测及资料整编。
	12  临时安全监测工程。

指仅在电站建设期需要监测的项目，包括临时安全监测项目的设备购置、埋设、安装以及配套的建筑工程，电站建设期对临时安全监测项目和永久安全监测项目进行巡视检查、观测、设备设施维护及观测资料整编分析等内容。
	根据NB/T 35031《水电工程安全监测系统专项投资编制细则》调整项目内容表述。

	5.2.1.13　临时水文测报和泥沙监测工程包括专为水电工程建设期水文测报服务和泥沙监测服务而修建的临时设施，以及建设期进行的水文测报服务（水文监测和预报服务）、泥沙监测服务（泥沙测验、泥沙冲淤观测和泥沙综合分析）。
	13  临时水文测报工程。

主要包括施工期临时水文监测、施工期水文测报服务、专用水文站测验、截流水文服务专项、水库泥沙监测专项等项目的监测设备、安装以及配套的建筑工程，此外还包括水文测报系统（含永久）在施工期内的运行维护、观测资料整理分析与预报等。
	根据NB/T 35073《水电工程水文测报和泥沙监测专项投资编制细则》调整项目名称及内容表述。

	5.2.1.14　施工及建设管理房屋建筑工程
a）  场地平整包括在规划用地范围内为修建施工及建设管理房屋和室外工程的场地而进行的土石开挖、填筑、支护、圬工等工程；

……

c） 辅助加工厂包括木材加工厂、钢筋加工厂、管路加工厂、压力钢管加工厂、金属结构加工厂、机械修理厂、混凝土预制构件厂等。
d）  办公及生活营地包括为工程建设管理、监理、勘测设计及施工人员等办公和生活而在施工现场兴建的房屋建筑和配套设施工程。施工期间为工程建设管理、监理、勘测设计及施工人员等办公和生活而发生的房屋租赁费用在此项中计列。

e） 室外工程包括室外道路、广场与停车场、围墙、场坪绿化等工程。
	14  施工及建设管理房屋建筑工程。
场地平整包括在规划用地范围内为修建施工及建设管理房屋和室外工程的场地而进行的土石开挖、填筑、圬工等工程；

……

辅助加工厂包括木材加工厂、钢筋加工厂、钢管加工厂、压力钢管加工厂、金属结构加工厂、机械修理厂、混凝土预制构件厂等。

办公及生活营地指为工程建设管理、监理、勘测设计及施工人员办公和生活而在施工现场兴建的房屋建筑和配套设施工程。

施工期间为工程建设管理、监理、勘测设计及施工人员办公和生活而在施工现场发生的房屋租赁费用在此项中计列。
	1、场平：在场平组成内容中增加“支护”。

2、辅助加工厂：钢管加工厂调整为压力钢管加工厂并增加管路加工厂。
3、办公及生活营地：工程建设管理、监理、勘测设计及施工人员后增加“等”，以覆盖与工程建设相关的第三方人员。
4、办公及生活营地：删除房屋租赁费用中的“在施工现场的”前提条件内容。

5、补充室外工程组成内容。

	5.2.1.15　安全生产措施是指为满足施工现场安全作业环境及安全施工需要，按照国家有关规定和施工安全标准采取的相关措施，包括购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等。
	/
	根据财资[2022]136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，包含在工程造价中，该费用不得竞争。为明确安全生产施工费用的实际支出并与概算直观对比，利于业主投资管理，“安全生产措施”在施工辅助工程单独列项。

	5.2.1.16　其他施工辅助工程是指除前述所列工程外的施工辅助工程，包括施工场地平整，施工临时支撑，地下施工通风，施工排水，大型施工机械安装拆卸，大型施工排架、平台，施工区封闭管理，施工场地整理，施工期防汛、防冰，施工期沟水处理，拦漂工程施工期运行及维护等。

a） 地下施工通风包括施工期内需要建设的通风设施和施工期通风运行费。

b） 施工排水包括施工期内需要建设的排水工程、初期和经常性排水措施及排水费用。

c） 施工区封闭管理包括施工期内封闭管理需要的措施和投入保卫人员的营房、岗哨设施及人员费用等。

d） 拦漂工程施工期运行及维护包括定期对漂浮物进行清理及对拦漂设施进行修理或维护所产生的费用。

其他施工辅助工程所包含的项目中，如有费用高、工程量大的项目，可根据工程实际需要在其他施工辅助工程项下单独列项。
	4.2.1.16　其他施工辅助工程指除上述所列工程之外，其他所有的施工辅助工程。包括施工场地平整，施工临时支撑，地下施工通风，施工排水，大型施工机械安装拆卸，大型施工排架、平台，施工区封闭管理，施工场地整理，施工期防汛、防冰工程，施工期沟水处理工程等。其中，施工排水包括施工期内需要建设的排水工程、初期和经常性排水措施及排水费用，地下施工通风包括施工期内需要建设的通风设施和施工期通风运行费，施工区封闭管理包括施工期内封闭管理需要的措施和投入保卫人员的营房、岗哨设施及人员费用等。

其他施工辅助工程所包含的项目中，如有费用高、工程量大的项目，可根据工程实际需要单独列项。
	其他施工辅助工程中增加拦漂工程施工期运行及维护。

明确“费用高、工程量大的项目”单独计列时的计列位置：在其他施工辅助工程项下单独列项。

	5.2.1.17　如有需拆除的临时土建工程，应在相应施工辅助工程项下计列拆除工程。
	/
	新增临时工程中需拆除工程的计列规定。

	5.2.2　建筑工程是指枢纽建筑物和其他永久建筑物，由以下扩大单位工程（一级项目）组成：挡水建筑物、泄水消能建筑物、输水建筑物、发电建筑物、升压变电建筑物、通航建筑物、灌溉渠首建筑物、近坝岸坡处理工程、交通工程、房屋建筑工程、安全监测工程、水文测报和泥沙监测工程、消防工程、安全设施与应急工程、其他工程。其中挡水建筑物至近坝岸坡处理工程前八项为主体建筑工程。
	2.2.2　建筑工程

　　建筑工程指枢纽建筑物和其他永久建筑物。

本项由以下扩大单位工程组成，其中挡（蓄）水建筑物至近坝岸坡处理工程前八项为主体建筑工程：

挡（蓄）水建筑物、泄水消能建筑物、输水建筑物、发电建筑物、升压变电建筑物、航运过坝建筑物、灌溉渠首建筑物、近坝岸坡处理工程、交通工程、房屋建筑工程、安全监测工程、水文测报工程、消防工程、劳动安全与工业卫生工程、其他工程。
	1、根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》，挡（蓄）水建筑物调整为挡水建筑物、航运过坝建筑物调整为通航建筑物、劳动安全与工业卫生工程调整为安全设施与应急工程。

2、根据专项投资编制细则，水文测报工程调整为水文测报和泥沙监测工程。

	5.2.2.1　挡水建筑物包括具有拦截水流、壅高水位功能的各类坝（闸）以及地基处理工程。

发电进水口坝段、泄洪坝段、坝基及坝肩防渗工程、挡水建筑物开挖范围内的边坡开挖及支护处理工程、水库库岸防渗工程、拦漂工程均应列于本项下。
	1  挡（蓄）水建筑物。

包括拦河挡（蓄）水的各类坝（闸）、基础处理工程。

发电进水口坝段、泄洪坝段、坝基及坝肩防渗、水库库岸防渗工程均列本项下。
	1、基础处理工程调整为地基处理工程。

2、增加拦漂工程。

	5.2.2.9　交通工程包括上坝、进厂、对外等场内外永久性的公路、铁路、桥梁、交通洞（含进厂交通洞及设备交通洞）、水运等新建工程，以及对原有的公路、桥梁等的改造加固工程。
	9 交通工程。 
包括新建上坝、进厂、对外等场内外永久性的公路、铁路、桥梁、隧洞、水运等交通工程，以及对原有的公路、桥梁等的改造加固工程。
	明确交通洞（含进厂交通洞及设备交通洞）在交通工程中计列。

	5.2.2.10　房屋建筑工程指为现场生产运行管理服务的房屋建筑工程，包括场地平整、辅助生产厂房、仓库、办公用房、值班公寓及附属设施、室外工程等。

a） 场地平整包括在规划用地范围内为修建房屋建筑工程的场地而进行的土石开挖、填筑、支护、圬工等工程。

b） 辅助生产厂房是指为生产运行服务的永久性辅助生产房屋建筑工程，但不包括水电站副厂房中的辅助生产车间。

c） 仓库包括设备、材料、工器具仓库等。

d） 办公用房是指为电站运行管理在电站厂区附近兴建的房屋建筑工程，包括办公楼、档案楼等。

e） 值班公寓及附属设施是指为电站运行管理人员生活而在电站厂区兴建的房屋建筑工程以及前述房屋建筑工程的配套设施。

f） 室外工程包括室外道路、广场与停车场、围墙、场坪绿化等工程。

g） 如需在就近城市建立电站生产运行管理设施或流域梯级集控中心，在本项下单独计列。生产运行管理设施、流域梯级集控中心计列范围应为办公室用房、公共服务用房、设备用房和附属用房。

h） 装机规模2000MW及以上需配备武警部队的大型水电站，应考虑其营地建筑工程。
	10 房屋建筑工程。 
指为现场生产运行管理服务的房屋建筑工程，包括场地平整、辅助生产厂房、仓库、办公用房、值班公寓和附属设施及室外工程等。 
如需在就近城市建立电站生产运行管理设施或梯级集控中心，在此项下单独计列。 
装机规模 100 万 kW 及以上的大型水电站，如需配备武警部队，应考虑其营地建筑工程。

	1、对房屋建筑工程各项组成内容具体构成进行了说明。

2、调整了武警部队营地有关规定。

	5.2.2.11　安全监测工程是指为完成各项永久安全监测工程所进行的所有土建工程，包括土石方开挖、填筑、钻孔、注浆、混凝土浇筑、钢筋制安、钢结构（构件）制安、监测便道及监测房修建等。
	11 安全监测工程。 
指为完成永久安全监测工程所进行的所有土建工程。 
	根据专项投资编制细则细化说明安全监测工程包含的工作内容。

	5.2.2.12　水文测报和泥沙监测工程包括水情自动测报系统、专用水文测站、泥沙测验设施、泥沙冲淤观测设施等项目的所有土建工程。
	12  水文测报工程。

包括水情自动测报系统、专用水文站、专用气象站和水库泥沙监测等项目的所有土建工程。
	根据专项投资编制细则调整项目名称及组成内容。

	5.2.2.14　安全设施与应急工程指专项用于避免和应对危险有害因素、治安恐怖袭击及突发事件，实现劳动安全、职业健康、治安反恐和应急目的而建设的永久性建筑工程设施，包括安全设施、职业病防护设施、治安反恐防范设施和应急设施等。
	14  劳动安全与工业卫生工程。

指专项用于生产运行期为避免危险源和有害因素而建设的永久性劳动安全与工业卫生建筑工程设施等。主要包括安全标志、安全防护设施、作业环境安全检测仪器、噪声专项治理、应急设施。
	根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》调整了项目名称及组成内容。

	5.2.4　机电设备及安装工程是指构成电站固定资产的全部机电设备及安装工程，由以下扩大单位工程（一级项目）组成：发电设备及安装工程、升压变电设备及安装工程、通航设备及安装工程、安全监测设备及安装工程、水文测报和泥沙监测设备及安装工程、消防设备及安装工程、安全设施与应急设备及安装工程、电站智能化设备及安装工程、其他设备及安装工程。
	2.2.4　机电设备及安装工程

　　指构成电站固定资产的全部机电设备及安装工程。

本项由以下扩大单位工程组成：发电设备及安装工程、升压变电设备及安装工程、航运过坝设备及安装工程、安全监测设备及安装工程、水文测报设备及安装工程、消防设备及安装工程、劳动安全与工业卫生设备及安装工程、其他设备及安装工程。
	1、根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》，“航运过坝”调整为“通航”、“劳动安全与工业卫生”调整为“安全设施与应急”。新增电站智能化设备及安装工程。
2、根据专项投资编制细则，“水文测报”调整为“水文测报和泥沙监测”。

	5.2.4.3　通航设备及安装工程包括相关供电设备及安装工程、控制设备及安装工程。
	3  航运过坝设备及安装工程。

包括升船机、过木设备、货物过坝设备及安装工程。
	1、根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》调整了项目名称。

2、调整项目组成内容以与项目划分表格保持一致。

	5.2.4.5　水文测报和泥沙监测设备及安装工程包括为完成水电工程运行期各项水文测报、泥沙监测工作所需的水情自动测报系统设备及安装工程、专用水文测站设备及安装工程、共用设备，以及泥沙测验设施设备及安装工程、泥沙监测信息管理系统等。
	5  水文测报设备及安装工程。

包括为完成工程水情自动预报、水文观测、工程气象和泥沙监测所需的设备及安装等。
	根据专项投资编制细则调整项目名称及组成内容。

	5.2.4.7　安全设施与应急设备及安装工程是指专项用于避免和应对危险有害因素、治安恐怖袭击及突发事件，实现劳动安全、职业健康、治安反恐和应急目的而购置的安全与应急设备、仪器及其安装、率定等。
	7  劳动安全与工业卫生设备及安装工程。

指专项用于生产运行期为避免危险源和有害因素而购置的劳动安全与工业卫生设备、仪器及其安装、率定等。
	根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》调整了项目名称及组成内容。

	5.2.4.8　电站智能化设备及安装工程是指实现电站智能化、智慧化运营而需购置和开发的信息化、数字化和智能化设备、软件及其安装、集成等。
	/
	结合数字化、信息化及智能化发展需求，根据NB/T11013—2022《水电工程可行性研究报告编制规程》增加“电站智能化设备及安装工程”。

	5.2.5　金属结构设备及安装工程是指构成电站固定资产的全部金属结构设备及安装工程。金属结构设备及安装工程扩大单位工程（一级项目），应与建筑工程扩大单位工程（一级项目）或分部工程相对应。单位工程（二级项目）包括闸门、启闭、拦漂、拦污、升船机等设备及安装工程，压力钢管制作及安装工程和其他金属结构设备及安装工程。

无独立输水系统的工程，压力钢管制作及安装工程可作为扩大单位工程（一级项目）列项。
	2.2.5　金属结构设备及安装工程

指构成电站固定资产的全部金属结构设备及安装工程。

金属结构设备及安装工程扩大单位工程，应与建筑工程扩大单位工程或分部工程相对应，包括闸门、启闭机、拦污栅、升船机等设备及安装工程，压力钢管制作及安装工程和其他金属结构设备及安装工程。
	1、细化金属结构项目划分说明，与项目划分表格层次体系保持一致。
2、增加拦漂设备及安装工程。

3、增加“无独立输水系统的工程，压力钢管制作及安装工程可作为扩大单位工程（一级项目）列项”内容。

	5.2.6　独立费用指为完成枢纽工程建设项目所需，但不属于建筑及安装工程费、设备购置费的其他相关费用，包括项目建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费和其他税费。
	/
	增加枢纽工程独立费用定义及相关内容说明。

	5.2.6.1　项目建设管理费指工程建设项目在规划、筹建、建设、试运行、竣工验收、交付使用等过程中发生的各种管理性费用，包括前期管理费、工程建设管理费、工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评审费、水电工程质量检查检测费、水电工程定额标准测定编制费、项目验收费和工程保险费。
	2.6.1　项目建设管理费

包括工程前期费、工程建设管理费、建设征地移民安置补偿管理费、工程建设监理费、移民安置监督评估费、咨询服务费、项目技术经济评审费、水电工程质量检查检测费、水电工程定额标准编制管理费、项目验收费和工程保险费。
	1、将2013版编规中独立费用分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿费。
2、增加项目建设管理费定义。
3、结合费用构成调整情况，“工程前期费”调整为“前期管理费”；“水电工程定额标准编制管理费”调整为“水电工程定额标准测定编制费”。

	5.2.6.4　其他税费是指除已在前述费用项目中计列的税费外，根据国家有关规定需要缴纳的其他有关税费，包括水土保持补偿费和其他。
	2.6.4　其他税费

包括耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费、水土保持补偿费和其他等。
	耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费在建设征地移民安置补偿费用的独立费用中计列。

	6 枢纽工程概算编制
	3 枢纽工程概算编制
	

	6.1　一般规定
6.1.1　枢纽工程概算构成见图2。
	3.1　概    述

3.1.1　枢纽工程概算构成（见图3.1.1）
	枢纽工程概算构成图增加“独立费用概算”、“增值税”和“基本预备费”内容。

	6.2.1　基础价格包括人工预算单价，材料预算价格，施工用电、施工用水和施工用风预算价格，施工机械台时费，砂石料单价和混凝土材料单价，并应按概算编制期的有关政策、规定及市场价格水平进行编制。基础价格及其各项组成内容均不含增值税。
	3.2　基础价格编制

　　基础价格应按概算编制年的有关政策、规定及市场价格水平进行编制。
	增加“基础价格及其各项组成内容均不含增值税”说明。

	6.2.3.1　材料原价应根据工程采用的材料品种、规格按市场价计算
…….

d）火工产品的供应点应选择工程就近特许生产厂或火工产品专营机构，其原价（含经营管理费、配送服务费等）按国家及省、市的有关规定并结合工程所在地区特许生产厂或专营机构的供应价确定。
	2  材料原价。

…….

（7）火工产品：供应点应选择工程就近特许生产厂或火工产品专营机构。原价及有关费用 （包括增值税、经营管理费等有关税费）按国家及省、市的有关规定并结合工程所在地区特许生产厂或专营机构的供应价确定。
	火工产品价格构成删除增值税，增加配送服务费。

	6.2.5.1　施工用电价格……
a）外购电的基本电价是指按工程所在地电力市场购电价格或代理购电价格确定的不含税电度电价；自发电的基本电价是指自备发电设备的单位发电成本。

c）供电设施维护摊销费是指摊入电价的出线10kV以下（不含10kV）变、配电设备的基本折旧费、修理费、安装拆除费及运行维护费用，以及10kV以下（不含10kV）输配电线路的运行维护费用。

d）　电网供电价格应根据施工用电电压等级、变压器容量及所在区域电价政策，采用单一制电价或两部制电价。
	3.2.3.1　施工用电价格

基本电价：外购电的基本电价，指按国家或工程供电所在省、自治区、直辖市规定的电网电价和规定的加价，并需支付给供电单位的供电价格；自发电的基本电价，指自备发电设备的单位发电成本。 

供电设施维护摊销费：指摊入电价的变、配电设备的基本折旧费、修理费、安装拆除费、设备及输配电线路的运行维护费。
	1、基本电价调整为按电力市场购电价格或代理购电价格确定。
2、明确供电设施维护摊销费涉及的变、配电设备及输配电线路电压等级，以与施工辅助工程中施工供电工程构成内容相衔接。
3、增加“采用两部制电价计算方法”。

	6.2.7　砂石料单价计算应符合下列规定：
a）砂石料单价应根据料源情况、开采条件和生产工艺流程，计算其基本直接费。其他直接费、间接费、利润不计入砂石料单价，应在混凝土单价或使用砂石料的单价中综合计算。砂石料工序单价中火工材料不执行最高限额价格，砂石料在混凝土单价或使用砂石料的单价中执行最高限额价格。
	3.2.5　砂石料单价

　　水电工程砂石料单价应根据料源情况、开采条件和生产工艺流程，计算其基本直接费。其他直接费、间接费、利润及税金不计入砂石料单价，应在混凝土单价或后续工序使用砂石料的单价中综合计算。

　　……….
	1、单价中不含税，取消税金内容。

2、补充了砂石料最高限额价格的相关规定。

	6.3.1　建筑工程单价应符合表1的规定。
…….
	3.3.1　建筑工程单价表列式
…….
	单价编制中取消了税金。

	6.4　设备价格编制

6.4.1　设备价格按设备原价和运杂综合费分别计算，各项组成内容均不含增值税。
	3.4　设备价格编制

　　设备价格按设备原价和运杂综合费分别计算。
	根据价税分离原则，增加“各项组成内容均不含增值税”内容。

	6.4.1.1　设备原价应符合下列要求：

…….
b）  进口设备以到岸价和进口征收的关税、银行财务费、外贸手续费、进口商品检验费、港口费之和作为原价，到岸价采用与厂家签订的合同价或询价计算，有关税费等按规定计算；
	3.4.1  设备原价

　　…….
　　2  进口设备以到岸价和进口征收的关税、增值税、银行财务费、外贸手续费、进口商品检验费、港口费之和作为原价。到岸价采用与厂家签订的合同价或询价计算，有关税费等按规定计算。
	根据价税分离原则，取消进口设备原价中的“增值税”。

	6.5　工程概算编制

6.5.1　施工辅助工程概算编制
6.5.1.1　施工交通工程投资应按设计工程量乘以单价计算，也可结合工程所在地区造价指标或有关实际资料采用扩大单位指标编制。计算范围应包括临时交通工程费用，以及电站建设期间永久及临时交通工程的运行、维护与管理费用。
	3.5.1　施工辅助工程

　　1  施工交通工程。

　　按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

　　投资计算范围包括公路、铁路专用线及转运站、桥梁、施工支洞、架空索道、斜坡卷扬机道、水运工程、桥涵及道路加固，以及建设期间永久和临时交通工程设施的维护等。
	项目组成增加“运行”内容，概算编制对应增加“运行”费用。

	6.5.1.3　施工供电工程投资……计算范围应包括从现有电网向场内施工供电的高压输电线路、施工场内10 kV及以上线路工程和出线为10 kV及以上的供电设施工程（包括变电站的建筑工程、变电设备及安装工程和相应的配套设施等）、采用电动施工机械时的充电桩或换电站等设施工程费用，以及前述设施及工程的运行、维护与管理费用。如采用两部制电价，容（需）量电费应在本项下计列。

	3  施工供电工程。

投资计算范围包括从现有电网向场内施工供电的高压输电线路、施工场内10kV及以上线路工程出线为10kV及以上的供电设施工程，但不包括供电线路和变配电设施的维护费，该项费用以摊销费的形式计入施工用电价格中。　　

其中供电设施工程包括变电站的建筑工程、变电设备及安装工程和相应的配套设施等。
	1、增加“运行、维护与管理”内容，与项目划分对应。

2、明确两部制电价容（需）量电费计列方式。

	6.5.1.7　工程建设管理信息化数字化工程投资应根据设计确定的规模和所需配备的相应设施按设计工程量乘以单价计算，也可结合有关实际资料分析确定。计算范围应包括管理系统设施、设备、软件及运行、维护与管理等费用。
	7  施工管理信息系统工程。

依据设计确定的规模和所需配备的相应设施，采用工程所在地区造价指标或分析有关实际资料后确定。　　

投资计算范围包括管理信息系统设施、设备、软件。
	1、项目名称调整为工程建设管理信息化数字化工程。

2、计算方法由“造价指标”调整为“按设计工程量乘以单价计算”。

3、除设施、设备、软件外，还包括其建设期运行、维护与管理等费用。

	6.5.1.11 导流工程投资应按设计工程量乘以单价计算。计算范围应包括导流明渠、导流洞、导流底孔、施工围堰（含截流）、蓄水期下游临时供水工程、施工导流金属结构设备及安装工程费用，以及导流工程设施的运行、维护与管理费用。
	11 导流工程。 
按设计工程量乘单价计算。 
投资计算范围包括导流明渠、导流洞、导流底孔、施工围堰（含截流）、下闸蓄水及蓄水期下游临时供水工程等。
	计算范围增加“施工导流金属结构设备及安装工程费用”“导流工程设施的运行、维护与管理费用”内容，与项目划分相匹配。

	6.5.1.14　施工及建设管理房屋建筑工程投资编制办法如下：
…….

d）室外工程投资可按施工及建设管理房屋建筑工程（施工仓库、辅助加工厂、办公及生活营地）投资的百分率计算。

e）建设期维护与管理费用可按永久和临时房屋建筑面积、维护与管理年限、单位造价指标计算。
	14  施工及建设管理用房屋建筑工程
…….
	明确室外工程投资计算基数。

补充建设期维护与管理费用计算方法。

	6.5.1.15　安全生产措施费应按建筑及安装工程费（不含安全生产措施费）合计的百分率计算。
	/
	概算编制对应增加安全生产措施费编制方法，与项目划分调整对应。

	6.5.1.17 对于需拆除的临时土建工程，拆除费用宜按设计工程量乘以单价计算。
	/
	增加临时土建工程拆除费用编制方法，与项目划分调整对应。

	6.5.2.3 交通工程达到初步设计深度时，应按设计工程量乘以单价计算其投资，并按测算的单位造价指标计列；未达到初步设计深度时，可采用扩大单位指标编制。
	2  交通工程。

　　按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。
	明确了交通工程在不同设计深度情况下的编制方法。

	6.5.2.4房屋建筑工程投资编制方法如下：

a）场地平整工程投资应按设计工程量乘以单价计算。

……

d）在就近城市建立的生产运行管理设施……通过土地出让方式取得建设用地自建生产运行管理设施或流域梯级集控中心时，为取得建设用地发生的相关费用应根据设计确定的用地规模和所在地区相应价格计算。
e）对2000MW及以上需配备武警部队的大型水电站，武警营地房屋建设规模应根据项目管理需要确定，并按当地的永久房屋造价指标计算其投资。
f）室外工程投资可按房屋建筑工程（辅助生产厂房、仓库、办公用房、值班公寓及附属设施）投资的百分率计算。
	3  房屋建筑工程。

……

（3）在就近城市建立的建设及生产运行管理设施……如采取征用土地自建生产运行管理设施，土地征用费根据设计确定的征地规模和土地征用标准计算。
（4）对 100 万 kW 及以上需配备武警部队的大型水电站，营地房屋建设规模根据项目管理需要确定，并按当地的永久房屋造价指标计算。

（5）室外工程可按房屋建筑工程投资百分率计算。

	补充场地平整工程投资编制方法。

调整自建生产运行管理设施时土地取得方式以及费用计算的有关表述。
调整“配备武警部队”的条件。
明确室外工程投资计算基数。

	6.5.4.5设备与材料应按下列标准进行划分：

……

c）气体绝缘金属封闭输电线路，110kV及以上高压电缆、电缆头等均作为设备。

……
	3.5.4.5  设备与材料的划分标准

……

3  SF6管型母线，110kV及以上高压电缆、电缆头等均作为设备。

……
	根据标准名称，将“SF6管型母线”调整为“气体绝缘金属封闭输电线路”。

	6.5.6.1　项目建设管理费编制办法如下：

a) 前期管理费中的管理性费用和进行规划工作所发生的费用可根据项目实际发生情况和有关规定分析计算；河流（河段）规划或抽水蓄能选点规划所发生的费用应按分摊原则计列。

b) 工程建设管理费按建筑及安装工程费、工程永久设备费之和及相应费用标准计算。

c) 工程建设监理费按建筑及安装工程费、工程永久设备费两部分及相应费用标准分别计算。

d) 咨询服务费按建筑及安装工程费、工程永久设备费两部分及相应费用标准分别计算。

e) 项目技术经济评审费按建筑及安装工程费、工程永久设备费之和及相应费用标准计算。

f) 水电工程质量检查检测费按建筑及安装工程费以及相应费用标准计算。

g) 水电工程定额标准测定编制费按建筑及安装工程费以及相应费用标准计算。

h) 项目验收费按建筑及安装工程费、工程永久设备费之和及相应费用标准计算。

i) 工程保险费根据保险公司相关规定或市场调查资料计算。
	5.2.1　项目建设管理费

1 工程前期费。管理性费用和进行规划工作所发生的费用可根据项目实际发生情况和有关规定分析计列。河流（河段）规划或抽水蓄能选点规划所发生的费用应按分摊原则计列。预可行性研究阶段勘察设计工作所发生的费用按水电建设项目前期工作收费有关规定计算。

2工程建设管理费。按建筑安装工程费、设备费、建设征地移民安置补偿费三部分及相应费用标准分别计算。
3 建设征地移民安置管理费。

4 工程建设监理费。按建筑安装工程费、设备费两部分及相应费用标准分别计算。

5 移民安置监督评估费

6 咨询服务费。按建筑安装工程费、设备费、建设征地移民安置补偿费三部分及相应费用标准分别计算。

7 项目技术经济评审费。按枢纽工程技术经济评审费、建设征地移民安置技术经济评审费两部分分别计算。枢纽工程技术经济评审费以建筑安装工程费和工程永久设备费之和及相应费用标准计算，建设征地移民安置技术经济评审费以建设征地移民安置补偿费及相应费用标准计算。
8 水电工程质量检查检测费。按建筑安装工程费及相应费用标准计算。

9 水电工程定额标准编制管理费。按建筑安装工程费及相应费用标准计算。　　　　 

10  项目验收费。按枢纽工程验收费、建设征地移民安置验收费两部分分别计算。枢纽工程验收费以建筑安装工程费和工程永久设备费之和及相应费用标准计算，建设征地移民安置验收费以建设征地移民安置补偿费及相应费用标准计算。

11  工程保险费。根据保险公司相关规定计算。
	预可研阶段勘察设计费调整至科研勘察设计费中，前期费编制办法中相应删除有关描述。

枢纽部分工程建设管理费由按建筑安装工程费、设备费及相应费用标准分别计算，调整为按建筑及安装工程费、工程永久设备费之和及相应费用标准计算。
独立费用分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿两部分，概算编制办法相应调整。



	6.5.6.2  生产准备费应按永久设备费及相应费用标准计算。
	5.2.2 生产准备费

……
试运行期间的发电收入所得应作为此项费用的冲减。 
	删除“试运行期间的发电收入所得应作为此项费用的冲减”内容。

	6.5.6.3　科研勘察设计费编制办法如下：

a）  施工科研试验费应按建筑及安装工程费以及相应费用标准计算。如工程规模巨大，技术难度高，需进行重大、特殊专项科学研究试验的，可按研究试验工作项目内容和要求，单独计列费用。

b） 勘察设计费应按NB/T 10968规定计算。


	5.2.3　科研勘察设计费

1  施工科研试验费。按建筑安装工程费及相应费用标准计算。如工程规模巨大，技术难度高，或在移民安置实施阶段根据设计要求，需进行重大、特殊专项科学研究试验的，可按研究试验工作项目内容和要求，单独计列费用。

2  勘察设计费。按工程勘察设计收费管理有关规定计算。
	独立费用分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿两部分，施工科研试验费中删除“或在移民安置实施阶段根据设计要求”表述。

勘察设计费计算依据调整为NB/T 10968。

	6.5.6.4　其他税费应按国家有关法规以及省、自治区、直辖市颁发的有关文件，结合水电工程的特点合理计列。

对金额较大的税费项目，应在其他税费项下单独列项；其余金额较小项目可合并计列一项“其他”。


	5.2.4　其他税费

5.2.4.1　耕地占用税、耕地开垦费和森林植被恢复费。　　

5.2.4.2　水土保持补偿费。根据国家和地方有关征收水土保持补偿费的法规文件，结合水电工程的特点合理计算。

5.2.4.3　其他。按国家有关法规以及省、自治区、直辖市颁发的有关文件，结合水电工程的特点合理计列。
	1、独立费用分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿两部分，删除“耕地占用税、耕地开垦费和森林植被恢复费”内容。

2、明确了不同金额类型税费项目计列方式。

	6.5.7　增值税
	/
	根据价税分离原则，新增“增值税”计算方法。

	6.5.8　基本预备费

6.5.8.1　基本预备费应按施工辅助工程、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、独立费用和增值税分项投资之和的百分率计算。

6.5.8.2　基本预备费率应根据工程规模、施工年限、水文、气象、地质等条件，对各分项工程进行风险分析后确定。
	7.1　基本预备费

　　基本预备费按枢纽工程、建设征地移民安置补偿、独立费用三部分分别计算。各部分的基本预备费，按工程项目划分中各分项投资的百分率计算。

　　枢纽工程的基本预备费率，应根据工程规模、施工年限、水文、气象、地质等技术条件，对各分项工程进行风险分析后确定。建设征地移民安置补偿的基本预备费率按其相应规定计取。
	基本预备费分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿概算费用，相应调整基本预备费编制办法。

	7　建设征地移民安置补偿费用概算编制
	4　建设征地移民安置补偿费用概算编制
	按NBT 10877—2021《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》进行调整并简化文字内容。

	/
	5　独立费用概算编制
	取消单独章节，拆分到枢纽工程和建设征地移民安置补偿概算编制两部分内容中。

	8 分年度投资及资金流量
	6 分年度投资及资金流量
	

	8.1.3.4　独立费用根据费用的性质，费用发生的先后与施工时段的关系，按相应施工年度分别进行计算。
	6.1.5　独立费用。根据费用的性质，费用发生的先后与施工时段的关系，按相应施工年度分别进行计算。
	独立费用分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿两部分，分年度投资编制相应调整。

	8.1.3.5　增值税分年度投资应按枢纽工程增值税总额乘以枢纽工程分年度投资（不含增值税、基本预备费）占全部年度投资（不含增值税、基本预备费）比例计算。
	/
	增加“增值税”分年度投资编制方法。

	8.1.3.6　基本预备费分年度投资应按枢纽工程分年度投资（不含基本预备费）乘以基本预备费费率计算。
	/
	基本预备费在枢纽工程及建设征地移民安置补偿费用中分别计列，分年度投资对应增加编制方法。

	8.1.4　建设征地移民安置补偿费用分年度投资宜根据项目用地计划，分期蓄水计划，分年度农村部分、城镇部分的移民搬迁安置人数占对应部分总搬迁安置人口的比例，相应项目分年度实施进度计划等，按照建设征地移民安置补偿项目划分分别分析确定，具体分年度投资编制应按NB/T 10877有关规定执行。
	6.1.4　建设征地移民安置补偿费用

　　根据农村部分、城市集镇部分、专业项目、库底清理、环境保护和水土保持专项工程的具体项目，各项费用的计划投入时间，按年度分别计算。
	根据NBT 10877—2021《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》进行调整。

	\
	6.1.5　独立费用
	独立费用分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿两部分，分年度投资编制要求相应列入对应部分。

	8.2　资金流量

8.2.1　资金流量是指为满足建设项目在建设过程中各时段的资金需求，按工程建设所需资金投入时间编制的资金使用过程，是建设期利息的计算基础。

8.2.2　资金流量的编制应以分年度投资为基础，按枢纽工程和建设征地移民安置补偿两部分进行编制。

8.2.3　枢纽工程资金流量应按建筑及安装工程、永久设备、独立费用、增值税、基本预备费分别进行编制。


	6.2　资  金  流  量

　　资金流量是为满足建设项目在建设过程中各时段的资金需求，按工程建设所需资金投入时间编制的资金使用过程，是建设期利息的计算基础。

　　资金流量的编制以分年度投资为基础，按建筑安装工程、永久设备、建设征地移民安置补偿、独立费用四种类型分别计算。
	项目组成按枢纽工程和建设征地移民安置补偿两部分调整，资金流量计算对应项目划分调整。

	8.2.3.1　建筑及安装工程（包括施工辅助工程、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、设备安装工程）资金流量是指在分年度投资的基础上，考虑工程预付款、预付款的扣回等编制出的分年资金安排。在分年度投资项目的基础上，考虑工程的分标项目或按主要的一级项目，以归项划分后的各年度建筑及安装工程费作为计算资金流量的依据。

8.2.3.2　永久设备的资金流量计算，宜划分为主要设备和一般设备两种类型分别计算，并应符合下列要求：
……
3）  设备本体及附件全部到现场，支付除预付款以外的全部设备价款；
	6.2.1　建筑安装工程

1 建筑安装工程（包括施工辅助工程、建筑工程、环境保护和水土保持专项工程、设备安装工程）资金流量是在分年度投资的基础上，考虑工程预付款、预付款的扣回、质量保证金和质量保证金的退还等编制出的分年资金安排。……
……
3 质量保证金。按建筑安装工程费的百分率计算。

在编制概算资金流量时，按标段或分项工程分年度完成建筑安装工程费的一定百分率扣留至质量保证金全部扣完为止，并将所扣留的质量保证金在该标段或分项工程终止后一年（如该年已超出总工期，则在工程的最后一年）的资金流量中退还。

6.2.2　永久设备

（3）设备本体及附件全部到现场，支付除预付款及质量保证金以外的全部设备价款。

（4）设备全部到货一年以后或合同规定的最终验收一年后，支付设备质量保证金，如该年已超出总工期，则此项质量保证金计入总工期的最后一年。
	根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号），推行银行保函制度，资金流量计算中不再考虑质量保证金的扣留和退还。

	8.2.3.4　增值税应按分年投资安排资金流量。

8.2.3.5　基本预备费应按分年投资安排资金流量。
	/
	增加增值税、基本预备费资金流量编制要求

	9 价差预备费
	7 预备费
	基本预备费计列位置调整，仅对价差预备费编制办法进行说明。

	11 工程总概算编制
	9 总概算编制
	

	11.1.1　总概算构成见图3。

…….
	9.1.1　总概算构成（见图9.1.1）
…….
	独立费用、基本预备费在枢纽工程概算、建设征地移民安置补偿费用概算中分别编制；枢纽工程概算中增加增值税。

	11.1.2　枢纽工程、建设征地移民安置补偿费用之和构成工程静态投资。
	9.1.2  工程静态投资

　　枢纽工程、建设征地移民安置补偿费用、独立费用和基本预备费之和构成工程静态投资。
	独立费用、基本预备费在枢纽工程概算、建设征地移民安置补偿费用概算中分别编制。

	11.3.2.3　枢纽工程概算编制说明应包括下列内容：
…….

g）  独立费用概算应说明项目建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费和其他税费的计算方法、计算标准和指标采用等情况。
h）增值税的计算原则和方法。

i） 基本预备费的计算原则和方法。
	9.3.1.3　枢纽工程概算

…….
	增加“独立费用”“增值税”“基本预备费”编制内容。

	\
	9.3.1.5　独立费用概算
	独立费用分别列入枢纽工程和建设征地移民安置补偿，概算编制说明相应调整。

	11.3.2.6 应说明设计概算和预可行性研究报告阶段投资估算对比情况；如有其他需说明的问题应单独陈述。
	/
	补充投资对比情况说明内容。

	11.3.4　附件

11.3.4.2　枢纽工程概算计算书包括……. 安全设施与应急工程专项投资计算书、基本预备费分析计算书、其他计算书。
	9.3.3　附件
9.3.3.1　枢纽工程概算计算书
9.3.3.3　独立费用计算书

9.3.3.4　其他
	1、修改“劳动安全与工业卫生工程”名称。

2、删除“电厂生产定员计算书”。

	11.3.4.3　建设征地移民安置补偿费用概算附件应包括主要补偿单价汇总表，有关补偿概算编制依据的文件、资料、专题概算计算书等。
	9.3.3.2　建设征地移民安置补偿费用概算计算书

　…….
	根据NBT 10877—2021《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》进行调整并简化文字描述。

	11.3.4.4　其他附件包括…….设计概算和投资估算对比表
	/
	补充“设计概算和投资估算对比表”。

	附录A 枢纽工程项目划分
…….
	2.3 枢纽工程项目划分

…….
	根据项目划分调整情况，对表格中部分项目名称、顺序进行了调整。

	表A.2

注1：发电基础建筑物包括发电机层楼板顶面以下的构筑物，发电厂房建筑物包括发电机层楼板顶面以上的构筑物及安装间、副厂房的梁、板、柱。

……

注3：与主体工程结合布置的生态泄放工程各部分组成内容应按属性分别计入建筑工程、设备及安装工程相应项目中。独立布置的生态泄放工程应计入环境保护专项工程中。

注4：细部结构包括无砂多孔混凝土排水管、廊道木模制作与安装、止水工程、伸缩缝工程、接缝灌浆管路、冷却水管路、栏杆、照明工程、爬梯、通气管道、坝基渗水处理、排水沟工程、排水渗井钻孔及反滤料、减压井工程、坝坡踏步、孔洞钢盖板、防潮层、建筑装饰工程及其他细部结构工程，具体构成内容应根据建筑物型式及部位分析确定。对单独列项计费的项目在细部结构指标中应予扣除。
	/
	对发电基础建筑物、发电厂房建筑物进行了区分。

对生态泄放工程与主体工程结合布置、独立布置两种情况下项目划分原则进行了说明。
补充说明了细部结构包含内容。

	表A.4

…….

注3：中性点设备包含在发电机中，不单独列项。
	/
	明确了设计概算中中性点设备的列项原则。

	表A.5
注2：钢管特殊防腐包含在钢管制作中，不单独列项。

…….
	/
	明确了设计概算中钢管特殊防腐的列项原则。

	附录B 建设征地移民安置补偿项目划分
…….
	2.5 建设征地移民安置补偿项目划分
…….
	根据NBT 10877—2021《水电工程建设征地移民安置补偿费用概（估）算编制规范》对项目划分表格进行了调整。

	附录C 概算表格式

表C.1主要技术经济指标表
	10.4 主要技术经济指标简表
	对计经表统计内容进行了调整。

	表C.2工程总概算表

表C.10 分年度投资汇总表

表C.11 资金流量汇总表
	表10.1-1工程总概算表

表10.1-9 分年度投资汇总表

表10.1-10 资金流量汇总表
	根据枢纽工程、建设征地移民安置补偿项目划分调整情况，调整相应表格内容。

	表C.3~C.9
	表10.1-2~8
	增值税在相应概算表中单独列项；投资（费用）区分不含税价、增值税、含税价。

	表C.12~C.15
	表10.2-1~表10.2-4
	建筑安装工程单价、施工机械台时费中不再计列税金。
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