



水利造价信息网

2021一级建造师

《水利水电工程管理与实务》精讲强化

主讲老师：王飞寒



1F420020 水利水电工程施工分包管理 (1-4分)

1F420021 水利水电工程项目法人分包管理职责

项目法人在履行分包管理职责时应注意以下几点:

1.承包单位须将拟分包单位的名称、资质、业绩、现场主要管理人员及设备资源等情况报监理单位审核,项目法人(建设单位)审批。

2.主要建筑物的主体结构(设计单位明确)不得进行分包。

如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。主要建筑物的主体结构,由项目法人要求设计单位在设计文件或招标文件中明确。 2020考点



分包有三种形式：自行分包、推荐分包、指定分包

3.有下列情况之一的，项目法人可向承包人**推荐分包人**：

①由于**重大设计变更**导致施工方案重大变化，致使**承包人不具备相应的施工能力**；

②由于**承包人原因**，导致施工工期拖延，**承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务**；

③**项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。**

承包人同意，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任；如承包人拒绝，则可由承包人自行选择分包人，但需经项目法人书面认可。



4.项目法人一般不得直接指定分包人。但在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，项目法人经项目的上级主管部门同意，可指定分包人。（2013案例考点）

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对项目法人负责，承包人不对此承担责任。职责划分可由承包人与项目法人签订协议明确。



1F420022 水利水电工程承包单位分包管理职责

- 承包单位在履行分包管理职责时应注意以下几点：

3.水利工程施工分包按分包性质分为**工程分包**和**劳务作业分包**。**2019考点**

5.承包人应在分包合同签订后7个工作日内，送发包人备案。

6.除项目法人依法指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。**2016案例**



7.承包人和分包人应当设立项目管理机构。其中项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位人员。

本单位人员是指：在本单位工作，并与本单位签订劳动合同，由本单位支付劳动报酬、缴纳社会保险的人员。

8.具有下列情形之一的，认定为转包（注意与违法分包区别）：

全部工程、未设立现场管理机构、未派驻主要管理人员、交由联营合作方施工、不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费。

11.设备租赁和材料委托采购不属于分包、转包管理范围。



1F420023 水利水电工程分包单位管理职责

- 分包单位在履行分包管理职责时应注意以下几点：

4.分包人必须自行完成所承包的任务。禁止分包人将工程再次分包。

5.合同问题分为一般合同问题（未及时上报、备案）、较重合同问题（劳务合同不规范等）、严重合同问题、特别严重合同问题（转包、违法分包、出借借用资质）。



例题

1. 分包人应当设立项目管理机构，组织管理所分包工程的施工活动。项目管理机构人员中必须是本单位人员的有（ ）。

- A. 项目负责人
- B. 技术负责人
- C. 财务负责人
- D. 质量管理人员
- E. 工长

答案：ABCD



2. 下列属于违法分包的行为有（ ）。

- A. 分包给不具备资质条件的分包人
- B. 将主要建筑物主体结构分包的
- C. 分包人再次分包
- D. 未经项目法人书面认可的分包行为
- E. 将全部工程肢解后分包给他人的

答案：ABCD

(注意转包与违法分包的区别)



水利造价信息网

谢谢收看!